



CEFET-AM

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS**

PLANO DE AÇÃO 2006

MANAUS-AM

SUMÁRIO

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	3
DIRETORIA GERAL.....	7
DIR. SEDE.....	11
DAP.....	14
GAM.....	17
G.D.R.H.....	20
G.T.I.....	24
DIR. ENSINO.....	29
GESUP.....	35
GEDAI.....	41
GEACC.....	45
GEAQMA.....	50
GEAS.....	54
COGEM.....	60
CAEN.....	63
DIREC.....	66
DIPESP.....	70
UNED.....	76

APRESENTAÇÃO

O presente **PLANO DE AÇÃO – 2006** foi elaborado com o objetivo de subsidiar todos os setores do **CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS e UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA** a implementarem ações concretas para a melhoria da qualidade do Ensino ministrado nesta IFE.

Este Plano é um desdobramento do Planejamento Estratégico que estabelece as Diretrizes Gerais, Programas, Objetivos e Projetos, bem como as diretrizes e metas para 2006 definidos pela Direção Geral.

Para executar ações, precisamos contar com o apoio de toda a Comunidade para que juntos possamos contribuir para uma melhor formação de nossos alunos, como elemento ativo e determinante da Sociedade.

Nelson Batista do Nascimento
Diretor de Administração e Planejamento

RAIMUNDO VICENTE JIMINEZ
Diretor Geral do CEFET-AM
JOÃO MARTINS DIAS

Diretor da Unidade Sede

JOSÉ CARLOS NUNES DE MELLO

Dir. da Unidade de Ensino Descentralizada de Manaus – UNED

ANTÔNIO VENÂNCIO CASTELO BRANCO

Diretor de Ensino

SANDRA MAGNI DARWICH

Dir. de Relações Empresárias e Comunitárias

NELSON BATISTA DO NASCIMENTO

Diretor de Administração e Planejamento

VICENTE FERREIRA DE LUCENA JR.

Dir. de Pesquisa e Pós-Graduação

GERÊNCIA SEDE

GERÊNCIA EDUCACIONAL DA ÁREA DE SERVIÇOS

JOSÉ RIBAMAR DE ABREU CARDOSO

GERÊNCIA EDUCACIONAL DA ÁREA DE QUÍMICA / MEIO AMBIENTE

SÔNIA MARIA MELO DE LIMA

GERÊNCIA EDUCACIONAL DO ENSINO SUPERIOR

SORAYA FARIAS AQUINO

GERÊNCIA EDUCACIONAL DE INDÚSTRIA

STANISLAU DE OLIVEIRA ARRUDA

GERÊNCIA EDUCACIONAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL

ROSEMBERG MENDES ZOGAHIB

GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

JOÃO LUIZ CAVALCANTE FERREIRA

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO

MÁRIO GILSON SANTOS BORGES

GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

IDARCLÊY ETELVINA LIMA DA ROCHA E SILVA

GERÊNCIA DA UNED

GERÊNCIA DE ENSINO

ELANE MARTHA BARBOSA DOS SANTOS

GERÊNCIA DE EXTENSÃO

MÁRCIA MARIA COSTA BACÓVIS

MISSÃO

Promover a Educação de Excelência através do Ensino, Pesquisa e Extensão, visando à formação do cidadão crítico, autônomo e empreendedor, comprometido com o desenvolvimento social, científico e tecnológico do País.

VISÃO

Consolidar o CEFET-AM como Centro de Excelência da Educação Tecnológica na Região.

VALORES

- . ÉTICA
- . RESPONSABILIDADE
- . JUSTIÇA
- . VALORIZAÇÃO HUMANA
- . QUALIDADE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- . Promover Educação de Qualidade;
- . Expandir a Educação Profissional e Tecnológica em conformidade com as demandas regionais;
- . Implantar Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica;
- . Fortalecer a Interação com a Sociedade em busca de novos parceiros;
- . Investir no desenvolvimento e qualidade de vida dos servidores;
- . Promover gestão participativa e empreendedora voltada para a cultura de excelência e resultados;
- . Dotar a instituição de Infra-estrutura adequada para o desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão.

DIRETRIZES

- . ENSINO
- . PESQUISA
- . EXTENSÃO
- . VALORES HUMANOS
- . GESTÃO E INFRA-ESTRUTURA

DIRETORIA GERAL

Centro Federal de Educação Tecnológica do Amazonas
Plano de Ação 2006

Projetos

Diretoria: DIRETORIA GERAL

Setor: DIRETORIA GERAL

Limite de Capital: 200.000,00

Limite de Custeio: 80.000,00

Item	Projeto/Atividade	Descrição das Metas	ESTIMADO	EXECUTADO	INICIO	FIM	STATUS
Descrição das Metas							
	Código	Responsável					
CAPITAL							
01	Ampliação e manutenção da rede física	Reformar e ampliar ambientes acadêmicos e administrativos.	150.000,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
803							
	DIR. GERAL						
02	Modernização da Infra-estrutura administrativa	Aquisição de equipamentos e mobiliários para o Gabinete da Direção-Geral e setores vinculados diretamente à Direção-Geral.	50.000,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
804							
	DIR. GERAL						
	TOTAL		200.000,00				
	TOTAL		0,00				
CUSTEIO							
01	Manutenção do Gabinete da Direção-Geral	Atendimento aos gastos de custeio da Direção-Geral, Procuradoria Federal, auditoria Interna, CPPD, CPA e Museu Moacir Andrade.	40.000,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
805							
	DIR. GERAL						
02	Comunicação Social	Criação e Editoração do informativo bimestral e Relatório de Gestão.	20.000,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO

806								
	DIR. GERAL							
03	Marketing Institucional	Confecção de folder's, banners e outros instrumentos de divulgação institucional.	20.000,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO	
807								
	DIR. GERAL							
	TOTAL		80.000,00					
	TOTAL		0,00					
SEM CUSTO								
01	Comunicação Social	Manutenção e atualização da Home page . Promoção de eventos sociais e cultutais.	0,00	0,00	01/jun/02	30/dez/06	NÃO EXECUTADO	
808								
	DIR. GERAL							
02	Nova Estrutura Organizacional	Implantação do novo Estatuto do CEFET-AM . Ampliação do quantitativos e valores das FG'S e CD'S. Elaboração do novo Regimento Interno.	0,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	EM EXECUÇÃO	
809								
	DIR. GERAL							
03	Fortalecimento de Parcerias	Elaborar e cumprir agenda de ações voltada para o fortalecimento das parcerias com as diversas organizações sociais.	0,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO	
810								
	DIR. GERAL							
04	Gestão Participativa e Colegiada	Elaborar os Planos de Ação Setoriais, com a efetiva participação da Comunidade, promover reuniões periódicas das chefias com os integrantes dos respectivos setores para avaliar . Implantar nova estrutura do CONDIR. Monitorar e atualizar o PDI.	0,00	0,00	02/fev/06	12/dez/06	NÃO EXECUTADO	
811								
	DIR. GERAL							
05	Homenagem a Servidores,	Promoção de eventos para homenagear e premiar	0,00	0,00	02/fev/06		NÃO EXECUTADO	

	colaboradores e alunos	servidores, colaboradores e alunos. Ampliar os Programas de Homenagem e Premiação.					
812							
	DIR. GERAL						
06	Avaliação Institucional	Implantar sistemas de informatização para realizar a avaliação institucional on line. Capacitar os membros d CPA	0,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
813							
	DIR. GERAL						
07	Interiorização do Ensino	Construir e implantar a UNED de COARI. Implantar em parceria com a Prefeitura, um Campus avançado do CEFET-AM em MAUÉS.	0,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
814							
	DIR. GERAL						
08	Assistência ao Educando	Implantar um Projeto de assistência ao aluno de tempo integral, fornecendo alimentação para os mais carentes, conforme perfil socio-econômico levantado pelo Serviço Social da duas Unidades.	0,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
815							
	DIR. GERAL						
	TOTAL		0,00				
	TOTAL		0,00				
	TOTAL		280.000,00				
	TOTAL		0,00				

DIR. SEDE

Centro Federal de Educação Tecnológica do Amazonas

Plano de Ação 2006

Projetos

Diretoria: DIRETORIA DA SEDE

Setor: DIRETORIA DA SEDE

Limite de Capital: 60.000,00

Limite de Custeio: 120.000,00

Item	Projeto/Atividade	Descrição das Metas	ESTIMADO	EXECUTADO	INICIO	FIM	STATUS
Descrição das Metas							
CAPITAL							
01	Modernização dos Ambientes de Aprendizagem	Adquirir equipamentos e mobiliário para atendimento dos ambientes de aprendizagem	20.000,00	0,00	01/fev/06	31/dez/06	NÃO EXECUTADO
733							
02	Construção e Ampliação da Rede Física	Adaptar os ambientes do CDI através da adequação de serviços de engenharia, conforme planilha.	40.000,00	0,00	01/fev/06	31/dez/06	NÃO EXECUTADO
734							
TOTAL			60.000,00				
TOTAL			0,00				
CUSTEIO							
01	Aquisição de Acervos Bibliográficos	Adquirir acervo bibliográfico, fitas de vídeo, revistas técnicas e periódicos para as Gerencias Educacionais da Unidade Sede.	120.000,00	0,00	01/mar/06	31/dez/06	NÃO EXECUTADO
735							
TOTAL			120.000,00				
TOTAL			0,00				
SEM CUSTO							

01	Metas Programadas	Viabilizar as atividades das áreas educacionais e administrativas da Unidade Sede, visando o atingimento das metas contidas neste PA.	0,00	0,00	NÃO EXECUTADO
----	-------------------	---	------	------	---------------

757

DIR. SEDE

TOTAL	0,00
TOTAL	0,00
TOTA	180.000,00
TOTAL	0,00

DAP

Centro Federal de Educação Tecnológica do Amazonas

Plano de Ação 2006

Projetos

Diretoria: DIRETORIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Setor: DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Limite de Capital: 20.000,00

Limite de Custeio: 15.000,00

Item	Projeto/Atividade	Descrição das Metas	ESTIMADO	EXECUTADO	INICIO	FIM	STATUS
Descrição das Metas		Código	Responsável				
CAPITAL							
01	Modernização dos Ambientes Administrativos	Adquirir equipamentos de informática e mobiliário para os Setores da DAP, conforme planilha de custos.	20.000,00	0,00	01/mar/06	31/dez/06	NÃO EXECUTADO
655							
	Nelson						
		TOTAL	20.000,00				
		TOTAL	0,00				
CUSTEIO							
01	Plano Diretor de Obras	Contratar serviços técnicos especializados para estudos preliminares do projeto plurianual das obras do sistema CEFET-AM.	8.000,00	0,00	01/mar/06	31/dez/06	NÃO EXECUTADO
657							
	Nelson						
02	Aquisição de Revistas Técnicas e Periódicos	Adquirir assinatura anual de Periódicos da Revista de Contabilidade Pública IOB	2.000,00	0,00	01/fev/06	31/dez/06	NÃO EXECUTADO
658							
	Paulo Rodrigues						
03	Manual de Procedimentos Organizacionais	Elaborar e produzir o Manual de Procedimentos, detalhando os processos de rotina de trabalho organizacional	5.000,00	0,00	01/fev/06	31/dez/06	NÃO EXECUTADO
659							

Nelson

TOTAL 15.000,00

TOTAL 0,00

SEM CUSTO

01 Programas e Sistemas de Informação Monitorar e acompanhar o Plano de Ação 2006, através da atualização de dados no sistema SIAPRO. 0,00 0,00 01/jan/06 31/dez/06 NÃO EXECUTADO

661

Jarder

TOTAL 0,00

TOTAL 0,00

TOTA 35.000,00

TOTAL **0,00**

GAM

Centro Federal de Educação Tecnológica do Amazonas

Plano de Ação 2006

Projetos

Diretoria: DIRETORIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Setor: GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO

Limite de Capital: 208.652,00

Limite de Custeio: 192.723,00

Item	Projeto/Atividade	Descrição das Metas	ESTIMADO	EXECUTADO	INICIO	FIM	STATUS
Descrição das Metas		Código	Responsável				
CAPITAL							
1	Modernização dos Ambientes Administrativos	Adquirir equipamentos e mobiliários para GAM. Conforme planilha anexa.	20.000,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
580							
	GAM						
2	Ampliação e Manutenção da Rede Física	Proporcionar aos ambientes do Cefet-Am adequação para o desenvolvimento de suas atividades.	150.000,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
731							
	GAM						
3	Material permanente para manutenção	Adquirir material permanente para a manutenção da Sede.	38.652,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
732							
	GAM						
		TOTAL				208.652,00	
		TOTAL				0,00	
CUSTEIO							
01	Material de Consumo para manutenção da Sede.	Adquirir material de consumo para a Unidade Sede.	72.723,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
713							
	GAM						
02	Contratação de Serviços Terceirizados	Contratar serviço terceirizado - empresas ou pessoas físicas para atender as necessidades da Unidade Sede.	120.000,00	0,00	05/jan/06	20/dez/06	NÃO EXECUTADO

636

GAM

TOTAL 192.723,00

TOTAL 0,00

SEM CUSTO

01	Acompanhamento de todas as atividades de manutenção da Unidade Sede	Manter o controle de todas as atividades de manutenção da Unidade Sede.	0,00	0,00	01/fev/06	31/dez/06	EM EXECUÇÃO
----	---	---	------	------	-----------	-----------	-------------

715

GAM

TOTAL 0,00

TOTAL 0,00

TOTA 401.375,00

TOTAL 0,00

G.D.R.H

Centro Federal de Educação Tecnológica do Amazonas

Plano de Ação 2006

Projetos

Diretoria: DIRETORIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Setor: GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Limite de Capital: 10.000,00

Limite de Custeio: 190.000,00

Item	Projeto/Atividade	Descrição das Metas	ESTIMADO	EXECUTADO	INICIO	FIM	STATUS
Descrição das Metas Código Responsável							
CAPITAL							
01	Modernização dos Ambientes Administrativos	Aquisição de mobiliário para a GDRH e equipamentos de informática para a Coord. de Cadastro e Pagamento, de acordo com a planilha anexa.	10.000,00	0,00	01/fev/06	31/dez/06	NÃO EXECUTADO
617							
José Fernandes							
TOTAL			10.000,00				
TOTAL			0,00				
CUSTEIO							
01	Plano de Capacitação para Servidores	Ampliar em 50% as oportunidades de capacitação aos servidores ativos; viabilizar cursos de graduação para servidores que possuem nível médio e pós-graduação para os que possuem graduação, conforme Plano anexo.	182.000,00	0,00	01/mar/06	31/dez/06	NÃO EXECUTADO
611							
Dorothea							
02	Qualidade de Vida dos Servidores	Implementar o Projeto Carpe Diem de acordo com a programação constante em planilha.	6.000,00	0,00	01/fev/06	31/dez/06	NÃO EXECUTADO
612							
José Fernandes							
03	Homenagem a Servidores e Colaboradores	Premiar e homenagear os servidores docentes e administrativos, bem como os aposentados e colaboradores.	1.000,00	0,00	01/fev/06	31/dez/06	NÃO EXECUTADO

613

José Fernandes

04	Integração dos Aposentados	Promover o III Encontro dos Aposentados; Oferecer cursos para filhos de servidores, ministrados por aposentados.	1.000,00	0,00	01/fev/06	31/dez/06	NÃO EXECUTADO
----	----------------------------	--	----------	------	-----------	-----------	---------------

614

José Fernandes

TOTAL	190.000,00
--------------	------------

TOTAL	0,00
--------------	------

SEM CUSTO

01	Banco de Talentos	Criar um Banco de Talentos a partir do registro de Certificado de Capacitação Profissional dos Servidores e da extração de dados do SIAPE.	0,00	0,00	01/fev/06	31/dez/06	NÃO EXECUTADO
----	-------------------	--	------	------	-----------	-----------	---------------

618

GDRH

02	Otimização do Atendimento na GDRH	Diversificar as atribuições dos servidores lotados na GDRH.	0,00	0,00	01/fev/06	31/dez/06	NÃO EXECUTADO
----	-----------------------------------	---	------	------	-----------	-----------	---------------

619

GDRH

03	Elaboração do Boletim de Serviços	Interagir com a Chefia de Gabinete visando à elaboração do Boletim de Serviços eletronicamente.	0,00	0,00	01/fev/06	31/dez/06	NÃO EXECUTADO
----	-----------------------------------	---	------	------	-----------	-----------	---------------

620

GRDH

04	Motivação de Servidores	Motivar os servidores a fazerem cursos de capacitação profissional.	0,00	0,00	01/fev/06	31/dez/06	NÃO EXECUTADO
----	-------------------------	---	------	------	-----------	-----------	---------------

621

GDRH

05	Redimensionar a Força de Trabalho	Redimensionar a força de trabalho, considerando as especificidades de cada área de atuação.	0,00	0,00	01/jan/06	31/dez/06	NÃO EXECUTADO
----	-----------------------------------	---	------	------	-----------	-----------	---------------

622

GDRH

06	Provimento da Força de Trabalho	Realizar Concurso Público e Processo Seletivo Simplificado.	0,00	0,00	01/jan/06	31/dez/06	NÃO EXECUTADO
----	---------------------------------	---	------	------	-----------	-----------	---------------

623

GDRH

07	Plano de Carreira dos Servidores Técnico-Administrativos	Participar ativamente da 2ª fase de implantação do PCCTAE (Incentivo à Qualificação, Progressão Funcional e elaboração de critérios para a Avaliação de Desempenho dos Servidores).	0,00	0,00	01/jan/06	31/dez/06	NÃO EXECUTADO
----	--	---	------	------	-----------	-----------	---------------

624

GDRH

TOTAL	0,00
TOTAL	0,00
TOTA	200.000,00
TOTAL	0,00

G.T.I

Centro Federal de Educação Tecnológica do Amazonas

Plano de Ação 2006

Projetos

Diretoria: DIRETORIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Setor: GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Limite de Capital: 30.000,00

Limite de Custeio: 80.000,00

Item	Projeto/Atividade	Descrição das Metas	ESTIMADO	EXECUTADO	INICIO	FIM	STATUS
Descrição das Metas							
CAPITAL							
01	Aquisição de Mobiliário	Rack para acomodação de servidores IBM	10.000,00	0,00	01/jan/06	31/dez/06	NÃO EXECUTADO
691	JoãoLuiz Cavalcante Ferreira						
02	Material Permanente para Comunicação	Aparelho de Fax	1.000,00	1.000,00	02/fev/06	30/jun/06	NÃO EXECUTADO
698	JoãoLuiz Cavalcante Ferreira						
03	Material Permanente para Refrigeração	Frigobar. 2 Ar condicionados de 30.000 BTUs (não podem ser aparelhos do tipo split)	2.000,00	0,00	02/fev/06	30/jun/06	NÃO EXECUTADO
699	JoãoLuiz Cavalcante Ferreira						
05	Material Permanente para Manutenção Predial	02 Nobreak de 16 Kva.	15.000,00	0,00	02/fev/06	01/mar/06	NÃO EXECUTADO
701	JoãoLuiz Cavalcante Ferreira						
06	Modernização dos Ambientes de Aprendizagem	Quisques de consulta	1.000,00	0,00	02/fev/06	30/jun/06	NÃO EXECUTADO

702

JoãoLuiz Cavalcante Ferreira

TOTAL 29.000,00

TOTAL 1.000,00

CUSTEIO

01 Suprimento de Informática Aquisição de material de informática para suprir as necessidades da Unidade Sede. 30.000,00 0,00 01/jan/06 31/dez/06 NÃO EXECUTADO

692

Cristina Neves Normando

02 Modernização da Rede Lógica Contratação de empresa especializada para execução dos serviços. 10.500,00 0,00 NÃO EXECUTADO

695

GTI

03 Contratação de Serviços Terceirizados Contratação de programador. 5.500,00 0,00 NÃO EXECUTADO

696

GTI

04 Programa de Bolsas de Iniciação Científica Webmaster; Desenvolvedor; Programador 18.000,00 0,00 02/jan/06 31/dez/06 NÃO EXECUTADO

697

GTI

05 Plano de Capacitação para Servidores Administração e Gerência de Rede Linux / |Windows Microsoft- Vinculado ao PA da GDRH. 0,00 02/fev/06 30/nov/06 NÃO EXECUTADO

703

GTI

06 Programas e Sistemas de Informação Licenciar o SQL SERVER 2 processadores 16.000,00 0,00 01/jan/06 31/dez/06 NÃO EXECUTADO

714

Cavalcante

TOTAL 80.000,00

TOTAL 0,00

SEM CUSTO

01 Sistema de Ensino Monitorar as matrículas, horários de Professores para gerar último backup do Sistema Athena. 0,00 0,00 02/jan/06 30/dez/06 EM EXECUÇÃO

704

GTI

02 Treinamento Qualidata Participar do Treinamento da Qualidata 0,00 0,00 02/jan/06 30/dez/06 NÃO EXECUTADO

705

GTI

03 Implantação do Novo Sistema CCA Colaborar com o processo de implantação do Q-Acadêmico, Q-Biblio e Q-Seleção, ajustando dados e treinando os usuários internos e externos da Sede e UNED 0,00 0,00 02/mar/06 30/dez/06 NÃO EXECUTADO

706

GTI

04 Rede Lógica Iniciar o processo de implantação da nova Rede Lógica 0,00 0,00 01/mar/06 30/dez/06 NÃO EXECUTADO

707

GTI

05 Rede Comep Implantação da Rede COMEP de comunicação. 0,00 0,00 01/mar/06 30/dez/06 NÃO EXECUTADO

708

GTI

06 Sinetram Geração de arquivo texto com dados dos alunos matriculados em 2006 para o Programa Passa Fácil do Sinetram. 0,00 0,00 26/jan/06 30/dez/06 NÃO EXECUTADO

709

GTI

07	Manutenção Sistema Qualidata	Verificação do Processo para Contrato de Manutenção do Sistema Qualidata.	0,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
----	------------------------------	---	------	------	-----------	-----------	---------------

710

GTI

08	Funcionalidades do Sistema Qualidata	Estudo de possibilidade de agregação de outras funcionalidades ao Sistema Qualidata, como: Módulo de Planejamento, Mód. De Protocolo, Mód.Controle Orçamentário e Financeiro, Mód. Controle Almo/Patrimo.etc...	0,00	0,00	01/abr/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
----	--------------------------------------	---	------	------	-----------	-----------	---------------

711

GTI

09	Sistema de Autenticação Único	Implantar Sistema de Autenticação Único configurado por função para acesso a Internet e sistemas Internos.	0,00	0,00	01/mar/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
----	-------------------------------	--	------	------	-----------	-----------	---------------

712

GTI

TOTAL	0,00
--------------	------

TOTAL	0,00
--------------	------

TOTA	109.000,00
-------------	------------

TOTAL	1.000,00
--------------	----------

DIR. ENSINO

Centro Federal de Educação Tecnológica do Amazonas

Plano de Ação 2006

Projetos

Diretoria: DIRETORIA DE ENSINO

Setor: DIRETORIA DE ENSINO

Limite de Capital: 25.000,00

Limite de Custeio: 25.000,00

Item	Projeto/Atividade	Descrição das Metas	ESTIMADO	EXECUTADO	INICIO	FIM	STATUS
Descrição das Metas							
	Código	Responsável					
CAPITAL							
01	Modernização dos Ambientes de Aprendizagem	1. Adquirir 160 carteiras, tipo universitária; 2. Adquirir e instalar 04 condicionadores de ar, tipo split, em salas de aula.	18.000,00	10.660,00	03/mar/06	06/out/06	NÃO EXECUTADO
154							
	Antonio Venancio						
02	Aquisição de mobiliários	Adquirir: 03 mesas 02 armários 08 cadeiras	3.000,00	0,00	01/mar/06	01/mar/05	NÃO EXECUTADO
155							
	Antonio Venancio						
03	Comunicação Interna/Monitoramento das atividades acadêmicas	Aquisição de baterias para sistema de comunicação, tipo rádio, 05 pares.	300,00	0,00	20/mar/06	30/mar/06	NÃO EXECUTADO
792							
	Antonio Venancio						
04	Aquisição de Materiais de Informática	Aquisição de materiais de informática: 02 pen driver, USB - 500 MB; 01 adaptador para pen driver; 01 Zip driver	600,00	0,00	01/abr/06	30/abr/06	NÃO EXECUTADO
799							
	Diretoria de Ensino						
	TOTAL		21.900,00				
	TOTAL		10.660,00				

CUSTEIO

01	Educação de Qualidade	1. Confeção de 3000 Manuais para alunos do ensino médio/técnico e superior; 2. Confeccionar 4000 calendário acadêmico; 3. Confeccionar 400 Manuais de Procedimentos Docentes;	17.000,00	11.741,00	02/fev/06	10/jun/06	EM EXECUÇÃO
172							
	Diretoria de Ensino						
02	Melhoria do layout da sala da Diretoria de Ensino	Execução de divisória, tipo 1/2 parede, dotada de armário; Colocação de lavatório, dotado de infra-estrutura de água e esgoto..	3.000,00	0,00	25/mar/06	05/mai/06	NÃO EXECUTADO
180							
	Diretoria de Ensino						
03	Projeto de Certificação por Competências	1. Desenvolver 01 (um) projeto de certificação para a educação profissional.	3.000,00	0,00	04/abr/06	09/set/06	NÃO EXECUTADO
181							
	Diretoria de Ensino						
04	Projeto Politico Pedagógico do CEFET-AM	Contratação de consultoria para subsidiar a elaboração do projeto político pedagógico do CEFET-AM	2.000,00	0,00	04/abr/06	08/ago/06	EM EXECUÇÃO
185							
	Diretoria de Enisino						
	TOTAL		25.000,00				
	TOTAL		11.741,00				

SEM CUSTO

01	Diversificação e ampliação da oferta do Ensino: Elaborar o Projeto de Curso e Implantar.	1. Implantar 01 (um) curso de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA na Área de Construção Civil, unidade SEDE; 2. Implantar 01 (um) curso de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA na Área de Indústria (Mecânica),	0,00	0,00	25/mar/06	05/mai/06	NÃO EXECUTADO
186							
	Diretoria de Ensino/Ger. Educ. Const.						
02	Implantação da Coord. Técnico Pedagógica no CEFET-AM	1. Implantar a Coordenação Técnico Pedagógica no CEFET-AM	0,00	0,00	25/mar/06	30/mar/06	NÃO EXECUTADO

187

Diretoria de Ensino

03	Projeto de Certificação por Competências	1. Desenvolver 01 (um) projeto de certificação por competencia na área de Indústria	0,00	0,00	30/mar/06	05/jun/06	NÃO EXECUTADO
----	--	---	------	------	-----------	-----------	---------------

188

Diretoria de Ensino

04	Monitoramento do Ensino	1. Melhorar os procedimentos relacionados a: 1.1 Planejamento de Ensino; 1.2 Desenvolviemnto de aulas; 1.3 Sistema de Avaliação; 1.4 Supervisão Pedagógica.	0,00	0,00	06/fev/06	20/dez/06	NÃO EXECUTADO
----	-------------------------	---	------	------	-----------	-----------	---------------

189

Diretoria de Ensino/Gerenc.

04	Educação a Distância	1. Instituir o Núcleo de Educação a Distância - NED, no CEFET-AM;	0,00	0,00	28/mar/06	30/mar/06	NÃO EXECUTADO
----	----------------------	---	------	------	-----------	-----------	---------------

254

Diretoria de Ensino

05	Cooperação Intergerencial do Ensino	1. Elaborar e implantar procedimentos gerenciais relativos a: organização, padronização e otimização das gerencias educacionais/coordenações.	0,00	0,00	30/mar/06	20/fev/06	NÃO EXECUTADO
----	-------------------------------------	---	------	------	-----------	-----------	---------------

190

Diretoria de Ensino

05	Avaliação Educacional	1. Realizar a Avaliação do Ensino no CEFET-AM, nos níveis: médio, técnico e superior.	0,00	0,00	10/mar/06	12/jun/06	NÃO EXECUTADO
----	-----------------------	---	------	------	-----------	-----------	---------------

256

Dir. de Ensino

06	Educação de Qualidade: Laboratório Padrão	1. Diagnosticar, Organizar e padronizar os laboratórios do CEFET-AM; 2. Efetuar a certificação como projeto Piloto de 01 laboratório do CEFET-AM na Área de Construção Civil.	0,00	0,00	04/abr/06	30/jul/06	NÃO EXECUTADO
----	---	--	------	------	-----------	-----------	---------------

191

Diretoria de Ensino/Ger. Educacionais

07	Ensino - Organização Didática.	Reformulação e implantação da Organização Didática do CEFET-AM;	0,00	0,00	04/abr/06	30/jun/06	EM EXECUÇÃO
793	Diretoria de Ensino/Gerencias						
08	Projeto Pedagógico Uned-Coari/Am	Elaboração do Projeto Pedagógico da Uned Coari-Am.	0,00	0,00	04/abr/06	30/jun/06	EM EXECUÇÃO
794	Diretoria de Ensino						
09	Reconhecimento pelo MEC/SESU de cursos superiores do CEFET-AM	Preparação dos cursos superiores do CEFET-AM visando o seu reconhecimento: 1. Unidade Sede: Tecnologia em Gestão de Obras, Licenciaturas em Química e Biologia; 2. Unidade Descentralizada – Uned: Tecnologia em	0,00	0,00	04/abr/06	30/jun/06	EM EXECUÇÃO
795	Diretoria de Ensino/Ger. Do Ens.						
10	Novo Sistema Acadêmico	Implementação do novo Sistema de Informatização Acadêmica	0,00	0,00	10/mar/06	30/jun/06	EM EXECUÇÃO
796	Diretoria de Ensino/GTI						
11	Cursos de Engenharia	Efetuar estudos visando a elaboração de Projetos de Curso de Engenharia	0,00	0,00	10/abr/06	30/jun/06	NÃO EXECUTADO
797	Diretoria de Ensino/Gerencias						
12	Pesquisa e eventos científicos	Fomentar no ambito gerencial a participação acadêmica em Pesquisa e eventos científicos	0,00	0,00	10/abr/06	30/jun/06	NÃO EXECUTADO
798	DE/DIREC/GER. EDUC.						
13	Planejamento/Oficina Pedagógica 2006	Realização do Planejamento Pedagógico e Oficinas Pedagógicas 2006	0,00	0,00	02/fev/06	03/fev/06	EXECUTADO

801

Dir. de Ensino

TOTAL	0,00
TOTAL	0,00
TOTA	46.900,00
TOTAL	22.401,00

GESUP

Centro Federal de Educação Tecnológica do Amazonas

Plano de Ação 2006

Projetos

Diretoria: DIRETORIA DE ENSINO

Setor: GERÊNCIA EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR

Limite de Capital: 30.283,00

Limite de Custeio: 31.556,00

Item	Projeto/Atividade	Descrição das Metas	ESTIMADO	EXECUTADO	INICIO	FIM	STATUS
Descrição das Metas		Código	Responsável				
CAPITAL							
01	Material Permanente para Ensino Profissional	Disponibilizar equipamentos para suporte ao ensino	2.500,00	0,00	01/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
447							
	Elaine Maria Bessa						
02	Material Permanente para Ensino Profissional	Disponibilizar equipamentos para suporte ao ensino	14.000,00	0,00	01/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
448							
	Renildo Viana						
03	Modernização dos Ambientes Administrativos	Modernizar ambientes de trabalho.	4.100,00	0,00	01/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
449							
	Gesup						
04	Material Permanente para Audiovisual	Disponibilizar equipamento para suporte ao ensino	1.350,00	0,00	01/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
450							
	Gesup						
05	Material Permanente para Ensino Profissional	Disponibilizar material para suporte ao ensino/ pesquisa	1.000,00	0,00	01/fev/06	30/jul/06	NÃO EXECUTADO
451							
	Elaine Maria Bessa						

06	Modernização dos Ambientes de Aprendizagem	Disponibilizar equipamentos para suporte ao ensino	400,00	0,00	01/fev/06	30/jul/06	NÃO EXECUTADO
452							
	Elaine Maria Bessa						
07	Modernização dos Ambientes de Aprendizagem	Melhorar os ambientes de aprendizagem - Laboratório de Informática	1.600,00	0,00	01/fev/06	30/jul/06	NÃO EXECUTADO
453							
	Gesup						
08	Material Permanente para Audiovisual	Suporte de equipamento de áudio e vídeo	2.783,00	0,00	01/fev/06	30/nov/06	NÃO EXECUTADO
464							
	Gesup						
09	Modernização dos Ambientes de Aprendizagem	Melhorar os ambientes de aprendizagem	250,00	0,00	01/fev/06	30/nov/06	NÃO EXECUTADO
465							
	Renildo Viana						
10	Modernização dos Ambientes de Aprendizagem	Implantação do Laboratório de Informática	2.300,00	0,00	01/fev/06	30/nov/06	NÃO EXECUTADO
512							
	Renildo Viana						
	TOTAL		30.283,00				
	TOTAL		0,00				
CUSTEIO							
01	Material de Consumo para Laboratórios	Possibilitar atividades práticas de laboratório	10.000,00	0,00	01/fev/06	30/nov/06	NÃO EXECUTADO
466							
	Gesup						
02	Aquisição de Revistas Técnicas e Periódicos	Atualização de informações nas áreas específicas	2.000,00	0,00	01/fev/06	30/nov/06	NÃO EXECUTADO
467							

Gesup								
03	Material de Consumo para Manutenção	Permitir o bom funcionamento de equipamentos e o suporte às aulas/ atividades das coordenações	2.056,00	0,00	01/fev/06	30/nov/06	NÃO EXECUTADO	
493								
Gesup								
04	Suprimento de Informática	Apoiar atividades da gerência e das coordenações com a aquisição de material de consumo (tonner, cd's, cartuchos para jato de tinta.	10.500,00	0,00	01/fev/06	30/nov/06	NÃO EXECUTADO	
494								
Gesup								
05	Modernização da Rede Lógica	Implantação do Laboratório de Informática	1.000,00	0,00	01/fev/06	30/nov/06	NÃO EXECUTADO	
495								
Gesup								
06	Aquisição de Acervos Bibliográficos	Atualização do acervo bibliográfico	0,00	0,00	01/fev/06	30/nov/06	NÃO EXECUTADO	
499								
Gesup								
07	Educação de Qualidade	Realização de eventos dos cursos/coordenações. Apoio material ao ensino.	2.000,00	0,00	01/fev/06	30/nov/06	NÃO EXECUTADO	
500								
Gesup								
08	Plano de Capacitação para Servidores	Capacitação e atualização de servidores- vinculado ao PA do GRDH.	0,00	0,00	01/fev/06	30/nov/06	NÃO EXECUTADO	
501								
Gesup								
09	Contratação de Serviços Terceirizados	Suporte técnico para a rádio	2.400,00	0,00				
855								

09	Plano Diretor de Obras	Recuperação da parede da gesup e pintura dos laboratórios	1.500,00	0,00	01/mar/06	01/nov/06	NÃO EXECUTADO
760							
	GAM						
		TOTAL	31.456,00				
		TOTAL	0,00				
SEM CUSTO							
01	Fórum de Debates do Ensino Superior	Debater assuntos de interesse geral	0,00	0,00	01/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
504							
	Gesup						
02	Estágio Supervisionado	Acompanhamento do estágio supervisionado das Licenciaturas em Química e Biologia	0,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
505							
	Coordenações das Licenciaturas						
03	Estágio Supervisionado	Acompanhamento de Estágio de TGO	0,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
506							
	Coordenação do CSTGO						
04	Orientação de Projetos e Artigos	Orientação de Projetos e Artigos para apresentação em Seminários	0,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
507							
	Gesup/ Coordenações						
05	Planejamento Pedagógico	Reuniões para planejamento interdisciplinar	0,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
508							
	TAE/ Coordenações						
06	Visitas Técnicas	Visitas para coleta de material didático/ informações complementares ao processo educacional	0,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO

509

Coordenações

07	Nivelamento para alunos novos	Revisão de conteúdos para prosseguimento no curso de Gestão de Obras	0,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	EXECUTADO
----	-------------------------------	--	------	------	-----------	-----------	-----------

510

Coordenação de TGO

08	Workshop dos cursos	Ciclo de palestra e apresentação de trabalhos por professores da casa e convidados de outras instituições.	0,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
----	---------------------	--	------	------	-----------	-----------	---------------

511

Coordenações

TOTAL 0,00

TOTAL	0,00
TOTA	61.739,00
TOTAL	0,00

GEDAI

Centro Federal de Educação Tecnológica do Amazonas

Plano de Ação 2006

Projetos

Diretoria: DIRETORIA DE ENSINO

Setor: GERÊNCIA EDUCACIONAL DA ÁREA DE INDÚSTRIA

Limite de Capital: 19.684,00

Limite de Custeio: 20.512,00

Item	Projeto/Atividade	Descrição das Metas	ESTIMADO	EXECUTADO	INICIO	FIM	STATUS
Descrição das Metas Código Responsável							
CAPITAL							
01	Modernização dos Ambientes de Aprendizagem	Adquirir computadores para os laboratorios de metalografia e sistema eletrico de potencia	9.000,00	0,00	02/fev/06		NÃO EXECUTADO
442	Gerente						
02	Material Permanente para Ensino Profissional	Adquirir aparelhos de medição para os laboratórios do curso de eletrotécnica.	5.684,00	0,00	02/fev/06		NÃO EXECUTADO
458	Gerente						
03	Material Permanente para Audiovisual	Adquirir um data show e dois retoprojetores	5.000,00	0,00	02/fev/06		NÃO EXECUTADO
459							
	TOTAL			19.684,00			
	TOTAL			0,00			
CUSTEIO							
01	Material de Consumo para Laboratórios	Adquirir material para funcionamento dos laboratórios de Instalações elétricas Usinagem e solda Ensaios Refrigeração e outros	5.512,00		01/fev/06		NÃO EXECUTADO
443	Gerente/Coordenadores/laboratorista						
02	Contratação de Serviços Terceirizados	Contratação de um profissional para ministrar aulas de refrigeração automotiva	1.000,00		02/fev/06		NÃO EXECUTADO

454	Gerente/Coordenador							
	03	Contratação de Serviços Terceirizados	Melhorar os ambientes de aprendizado como pintura/divisorias , na sala da gerencia e no laboratorio de automação industrial e o aumento da sala do laboratorio de motores	6.000,00	02/fev/06			NÃO EXECUTADO
455	Gerente							
	04	Prestação de Serviços Especializados	Manutenção em equipamentos de medição	5.000,00	02/fev/06			NÃO EXECUTADO
456	Gerente/Coordenador							
	05	Educação de Qualidade	Para desenvolver atividades e eventos como seminarios palestras visitas tecnicas.	3.000,00	02/fev/06			NÃO EXECUTADO
457	Gerente/Coordenador							
		TOTAL		20.512,00				
		TOTAL						
SEM CUSTO								
	01	Projeto para atualização de alunos egressos	Capacitar professores em paceria com algumas empresas	0,00	0,00	02/fev/06	30/nov/06	NÃO EXECUTADO
460	Gerente/Coordenador							
	02	Projeto para atualização de alunos e professores.	Capacitar alunos e professores em paceria com algumas empresas	0,00	0,00	02/fev/06	30/nov/06	NÃO EXECUTADO
461	Gerente/Coordenador							
	03	Projetos baseados em seminarios e palestras	Capacitar alunos e professores em paceria com algumas empresas	0,00	0,00	02/fev/06	30/nov/06	NÃO EXECUTADO

463

Gerente/Coordenador

TOTAL	0,00
TOTAL	0,00
TOTA	40.196,00
TOTAL	0,00

GEACC

Centro Federal de Educação Tecnológica do Amazonas

Plano de Ação 2006

Projetos

Diretoria: DIRETORIA DE ENSINO

Setor: GERÊNCIA EDUCACIONAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Limite de Capital: 18.170,00

Limite de Custeio: 18.934,00

Item	Projeto/Atividade	Descrição das Metas	ESTIMADO	EXECUTADO	INICIO	FIM	STATUS
Descrição das Metas							
	Código	Responsável					
CAPITAL							
01	Material Permanente para Audiovisual	Adquirir 01 retroprojektor, 01 máquina filmadora portátil, 02 GPS, 01 TV 29" c/ DVD interativo.	4.000,00	0,00	06/fev/06	29/dez/06	NÃO EXECUTADO
532		Leonardo José Fonseca Farias					
02	Modernização dos Ambientes de Aprendizagem	Climatizar o laboratório de maquetes e Tecnologia das Construções com 02 aparelhos de condicionador de ar (Split). Lab Informática 01 suporte de parede para datashow .	5.000,00	0,00	06/fev/06	29/dez/06	NÃO EXECUTADO
533		Roberto da Costa Bianco					
03	Modernização dos Ambientes Administrativos	Equipar o setor pedagógico, sala dos professores e gerência da GEACC, com 01 impressora multifuncional, 02 armários embutido, 01 grampeador tamanho grande, 03 grampeadores médio, 03 computadores, 01 bebedouro elétrico de coluna inox, 06 cadeiras p/ professores, 02	9.170,00	0,00	06/fev/06	29/dez/06	NÃO EXECUTADO
534		Ana Maria Alves Pereira					
	TOTAL		18.170,00				
	TOTAL		0,00				
CUSTEIO							
01	Material de Consumo para Laboratórios	Adquirir material de consumo para as aulas práticas de laboratório	4.000,00	0,00	06/fev/06	29/dez/06	EM EXECUÇÃO
535		Roberto da Costa Bianco					

02	Contratação de Serviços Terceirizados	Consertar mesas, cadeiras e armário da sala da GEACC. Construção de armário suspenso, sala da equipe pedagógica e gerência.	3.400,00	0,00	06/fev/06	29/dez/06	NÃO EXECUTADO
536							
	Ana Maria Alves Pereira						
03	Contratação de Serviços Terceirizados	Reforma dos banheiros(M/F)dos servidores e Reforma de 7 Laboratórios.	5.000,00	0,00	06/fev/06	29/dez/06	EM EXECUÇÃO
537							
	Roberto da Costa Bianco						
04	Consertos, calibração e instalação de equipamentos nos laboratórios	Realizar serviços de consertos, calibração e instalação de equipamentos nos laboratórios da GEACC.	5.000,00	0,00	06/fev/06	29/dez/06	NÃO EXECUTADO
538							
	Roberto da Costa Bianco						
05	Atividades de interesse social	Realizar projetos sociais envolvendo familiares dos alunos e a comunidade externa ao CEFET-AM	1.534,00	0,00	06/fev/06	29/dez/06	NÃO EXECUTADO
539							
	Nubia Lira Cintrão						
	TOTAL		18.934,00				
	TOTAL		0,00				
SEM CUSTO							
01	Ciclo de Palestras	Organizar as turmas para participarem das palestras com temas voltados para a área de Construção Civil.	0,00	0,00	06/fev/06	29/dez/06	EM EXECUÇÃO
540							
	Maria Ieda da Silva Batista						
02	Visitas Técnicas	Organizar o controle das visitas técnicas nos escritórios e canteiro de obras.	0,00	0,00	06/fev/06	29/dez/06	EM EXECUÇÃO
541							
	Roberto da Costa Bianco						
03	Supervisão do Programa: PROALFA	Orientar e Acompanhar o programa de Alfabetização de Jovens e Adultos na Qualificação de Pedreiros, no	0,00	0,00	23/jan/06	23/jun/06	EM EXECUÇÃO

canteiro de obras da Rd Engenharia(Sleep inn).

542

Nubia Lira Cintrao

04	Realização do curso de Ambientação para os professores e laboratorista novatos.	Apresentar a proposta pedagógica do CEFET-AM e sistema administrativo para 16 participantes	0,00	0,00	18/jan/06	20/jan/06	EXECUTADO
----	---	---	------	------	-----------	-----------	-----------

543

Núbia Lira Cintrão

05	Avaliação Institucional	Avaliar e propor medidas de melhorias na estrutura e funcionamento da GEACC	0,00	0,00	27/nov/06	30/nov/06	EM EXECUÇÃO
----	-------------------------	---	------	------	-----------	-----------	-------------

544

Ana Maria Alves Pereira

06	Conselho de Curso	Realizar semestralmente a reunião de conselho nos cursos subsequentes	0,00	0,00	23/jun/06	27/nov/06	NÃO EXECUTADO
----	-------------------	---	------	------	-----------	-----------	---------------

545

Nubia Lira Cintrão

07	Planejamento Pedagógico Interdisciplinar	Realizar bimestralmente reuniões pedagogicas para orientar e avaliar o processo ensino-aprendizagem	0,00	0,00	02/fev/06	20/dez/06	EM EXECUÇÃO
----	--	---	------	------	-----------	-----------	-------------

546

Nubia Lira Cintrao

08	Semana de ambientação escolar	Recepcionar os alunos orientando-os quanto as normas, procedimentos, direitos e deveres	0,00	0,00	06/fev/06	10/fev/06	EXECUTADO
----	-------------------------------	---	------	------	-----------	-----------	-----------

547

Nubia Lira Cintrão

09	Implantar o PROEJA na área de Construção Civil	Oportunizar aos 40 egressos do ensino fundamental na modalidade EJA	0,00	0,00	24/jul/06	20/dez/06	EM EXECUÇÃO
----	--	---	------	------	-----------	-----------	-------------

548

Nubia Lira Cintrão

10	Prestação de serviço pela FUNCEFET	Prestar serviço às empresa da área de construção civil	0,00	0,00	02/jan/06	29/dez/06	EM EXECUÇÃO
----	------------------------------------	--	------	------	-----------	-----------	-------------

549	Rubervam Souza de Magalhães							
11	Ciclo de Estudos com docentes e Administrativos	Intermediar a requalificação profissional aos servidores da GEACC	0,00	0,00	06/mar/06	29/dez/06	NÃO EXECUTADO	
550	Nubia Lira Cintrão							
12	Orientação em projeto de pesquisa de iniciação científica	Orientar e acompanhar os projetos de iniciação científica	0,00	0,00	06/fev/06	29/dez/06	NÃO EXECUTADO	
551	Ana Maria Alves Pereira							
13	Programa de museoterapia e exercicios de grupos em serviço	Realizar atividades visando a qualidade de vida no trabalho	0,00	0,00	06/mar/06	29/dez/06	NÃO EXECUTADO	
552	Maria leda da Silva Batista							
14	Ensino-Aprendizagem	Orientar, acompanhar e avaliar o processo ensino-aprendizagem da GEACC	0,00	0,00	01/mar/06	30/nov/06	EM EXECUÇÃO	
647	Nubia Lira Cintrão							
15	Intercâmbio profissional, científico e tecnológico	Promover intercâmbio com instituições representante de classe e de ensino	0,00	0,00	01/mar/06	30/nov/06	NÃO EXECUTADO	
648	Ana Maria Alves Pereira							
16	Setor pedagógico da GEACC	Criar uma área destinada à Coordenação Pedagógica	0,00	0,00	06/fev/06		EXECUTADO	
649	Ana Maria Alves Pereira							
	TOTAL		0,00					
	TOTAL		0,00					
	TOTA		37.104,00					
	TOTAL		0,00					

GEAQMA

Centro Federal de Educação Tecnológica do Amazonas
Plano de Ação 2006

Projetos

Diretoria: DIRETORIA DE ENSINO

Setor: GERÊNCIA EDUCACIONAL DE QUÍMICA

Limite de Capital: 19.684,00

Limite de Custeio: 20.512,00

Item	Projeto/Atividade	Descrição das Metas	ESTIMADO	EXECUTADO	INICIO	FIM	STATUS
Descrição das Metas Código Responsável							
CAPITAL							
01	Modernização dos Ambientes de Ensino e aprendizagem: Laboratórios e Almoxxarifados.	Aquisição de equipamentos para os Laboratórios da Gerencia de Química e Meio Ambiente.	19.684,00	0,00	02/jan/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
514	SÔNIA MARIA DE MELO LIMA						
	TOTAL		19.684,00				
	TOTAL		0,00				
CUSTEIO							
01	Material de Consumo para Laboratórios	Aquisição de vidrarias; Aquisição de materiais de limpeza e manutenção específico de laboratório	7.000,00	0,00	01/fev/06	20/dez/06	NÃO EXECUTADO
519	Sônia Maria de Melo Lima						
02	Manutenção e aferição de equipamentos de Laboratório	Consertos de equipamentos ; Calibração e aferição de equipamentos	12.000,00	0,00	01/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
520	Sônia Maria de Melo Lima						
03	Promoção de Eventos da Área de Química e Meio Ambiente	Realzição da Semana do Meio Ambiente e do dia do Químico	1.512,00	0,00	01/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
521							

Sônia Maria de Melo Lima

TOTAL 20.512,00

TOTAL 0,00

SEM CUSTO

01 Certificação e Acreditação de Laboratórios Certificar o Laboratório de Análise de água; 0,00 0,00 01/fev/06 30/dez/06 NÃO EXECUTADO

522

Sônia Maria de Melo Lima

02 Certificação de licença de funcionamento do CEFET-AM junto a Polícia Federal Renovação da Certificação de licença de funcionamento do CEFET-AM junto a Polícia Federal 0,00 0,00 02/fev/06 30/dez/06 NÃO EXECUTADO

523

Sônia Maria de Melo Lima

03 Participação em Editais públicos Apresentar Projeto aos órgãos de fomento: FINEP-CT-INFRA/01/2005 0,00 0,00 02/fev/06 30/dez/06 NÃO EXECUTADO

524

Sônia Maria de Melo Lima/Ana Mena

04 Reformulação dos Projetos dos Cursos Técnicos de nível médio Reformulação dos projetos dos cursos de concomitância e subsequencial de Química de nível médio 0,00 0,00 02/fev/06 30/dez/06 NÃO EXECUTADO

525

Sônia Maria de Melo Lima/Maria

05 EXPOTEC Elaborar projetos para EXPOTEC 0,00 0,00 01/fev/06 30/dez/06 NÃO EXECUTADO

526

Sônia Maria de Melo Lima

06 Treinamento em Serviço Realizar treinamento simplificado para os professores substitutos da Gerência Educacional da Área de Química e Meio Ambiente. 0,00 0,00 01/fev/06 02/fev/06 NÃO EXECUTADO

527

Maria Raimunda Lima Valle

07 Aprimorar os processos de Elaboração parcial do Plano pedagógico para atender os 0,00 0,00 02/fev/06 30/dez/06 NÃO EXECUTADO

	Planejamento de Ensino	níveis de ensino da Educação profissional contemplados pela GEAQMA						
528								
	Maria RaimundaLima Valle							
08	Incrementar as atividades de pesquisa e Extensão	Participação dos docentes da Gerencia nos projetos do PIBIC E PIBIC-Jr.	0,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO	
529								
	Sônia Maria de Melo Lima e Docentes							
09	Melhoria dos ambientes de ensino e Pesquisa	Elaboração de Projetos de uma Central analítica na área de quimica para o CEFET-AM.	0,00	0,00	01/fev/06	20/fev/06	NÃO EXECUTADO	
530								
	Sônia Maria de Melo Lima e docentes							
	TOTAL		0,00					
	TOTAL		0,00					
	TOTA		40.196,00					
	TOTAL		0,00					

GEAS

Centro Federal de Educação Tecnológica do Amazonas

Plano de Ação 2006

Projetos

Diretoria: DIRETORIA DE ENSINO

Setor: GERÊNCIA EDUCACIONAL DE SERVIÇOS

Limite de Capital: 21.198,00

Limite de Custeio: 22.090,00

Item	Projeto/Atividade	Descrição das Metas	ESTIMADO	EXECUTADO	INICIO	FIM	STATUS
Descrição das Metas Código Responsável							
CAPITAL							
01	Estrutura de Pesquisa do CEFET-AM	Adquirir 3 (três) computadores para pesquisa na área de programação e desenvolvimento de software.	9.698,00	0,00	02/fev/06	01/mar/06	NÃO EXECUTADO
475							
	José Ribamar Cardoso						
02	Aquisição de Mobiliário	Aquisição de 5 mesas em forma de L e uma mesa simples	7.800,00	0,00	02/fev/06	06/fev/30	NÃO EXECUTADO
497							
	José Ribamar Cardoso						
03	Material Permanente para Comunicação	Aquisição de um Projetor de multimídia	3.300,00	0,00	02/fev/06	02/mar/06	NÃO EXECUTADO
498							
	José Ribamar Cardoso						
04	Material Permanente para Ensino Profissional	Aquisição de Um microsistem	400,00		10/fev/06	30/abr/06	NÃO EXECUTADO
627							
	Gerência / Coodenação						
05	Material Permanente para Audiovisual	Aquisição de Uma televisão de 29" em cores com DVD	0,00	0,00	10/fev/06	30/mai/06	NÃO EXECUTADO

630

Gerência

TOTAL 21.198,00

TOTAL 0,00

CUSTEIO

01 Contratação de Serviços Terceirizados Construção de 6 metros lineares de divisória com vidro com 11m2 de área, para instalação do escritório de Segurança do Trabalho para elaboração de projetos e Laudos da comissão de Insalubridade e Periculosidade 800,00 0,00 15/fev/06 30/abr/06 NÃO EXECUTADO

631

Gerência e Coordenação

02 Contratação de Serviços Terceirizados Colocação de bancada com pia no laboratório de medicina do trabalho com tomada de água potável e tubo para esgoto. 1.340,00 0,00 15/fev/06 30/abr/06 NÃO EXECUTADO

632

Gerência e Coordenação

03 Material de Consumo para Laboratórios Aquisição de Pilhas, Baterias e lâmpadas para retroprojetor para instrumentação de laboratório. 450,00 0,00 10/fev/96 06/mar/06 NÃO EXECUTADO

633

Gerência e Coordenação

04 Material de Consumo para Laboratórios Aquisição de mouse PS2, teclado, memórias, HD, par trançado e conector RJ, CD-R, CD-RW, disquete, pen drive 6.000,00 0,00 15/fev/06 30/out/06 NÃO EXECUTADO

634

Gerência e Coordenação

05 Prestação de Serviços Especializados Confecção de armário para atender as necessidades dos professores 1.800,00 0,00 15/fev/06 30/abr/06 NÃO EXECUTADO

635

Gerência

06 Plano de Capacitação para Servidores Participação de professores e servidores em congresso de Segurança do trabalho e Informática. 7.000,00 0,00 01/mar/06 30/out/06 NÃO EXECUTADO

650							
	Gerência e Coordenação						
07	Modernização da Rede Lógica	Aquisição de canaleta, tomadas, par trançado e conectores RJ 45 para melhorar a estrutura da gerência.	700,00	0,00	03/mar/06	30/abr/06	NÃO EXECUTADO
651							
	Gerência						
08	Aquisição de Revista Técnicas e Periódicos	Aquisição de revista técnica par áreas de infromática e segurança do trabalho	800,00	0,00	01/mar/06	30/abr/06	NÃO EXECUTADO
653							
	Gerência e Coordenação						
08	Prestação de Serviços Especializados	Recuperação e adequação de armário para professores	2.200,00	0,00	02/mar/06	30/mai/06	NÃO EXECUTADO
652							
	Gerência						
09	Plano de Capacitação para Servidores	Oferecer curso de curta duração a servidores	1.000,00	0,00	01/mar/06	30/out/06	NÃO EXECUTADO
654							
	Gerência						
	TOTAL		22.090,00				
	TOTAL		0,00				
SEM CUSTO							
01	Acompanhamento pedagógica	Acompanhar aos alunos em suas necessidades sócio-ambiental, sócio-econômico e pedagógico.	0,00	0,00	02/fev/06	15/dez/06	EM EXECUÇÃO
736							
	Gerência e Coord. Pedagógica						
02	Acompanhamento pedagógico	Recepção dos alunos e eleição para representante de truma.	0,00	0,00	02/fev/06	01/mar/06	EXECUTADO
737							
	Gerência e Coord. Pedagógica						

03	Reuniões pedagógicas	Realizar duas reuniões com os professores para definir as metas do curso e projetos que iremos propor aos alunos.	0,00	0,00	03/fev/06	30/jun/06	EM EXECUÇÃO
738	Gerência e Coordenação						
04	Reunião do conselho de classe	Reunião do conselho de classe por curso	0,00	0,00	20/jun/06	30/jun/06	NÃO EXECUTADO
739	Gerência e Coord. Pedagógica						
05	Acompanhamento e avaliação dos trabalhos finais de curso na área de informática	Acompanhamento e avaliação dos trabalhos finais de curso na área de informática para 3º e 4º módulos. Aplicação de questionário avaliativo	0,00	0,00	20/jun/06	05/dez/06	NÃO EXECUTADO
740	Gerência e Coord. Pedagógica						
06	Curso de Extensão	Curso de férias de informática para servidores e filhos de servidores.	0,00	0,00	02/jan/06	30/jul/06	EM EXECUÇÃO
741	Gerência, coordenação e pedagógico						
07	SIPAT	Realização da V SIPAT UNED e XVI SIPAT SEDE, trabalho desenvolvido pelos alunos do curso de Segurança do Trabalho junto a comunidade.	0,00	0,00	01/jun/06	30/nov/06	NÃO EXECUTADO
742	Gerência; coordenação e pedagógico						
08	Expedição de Laudo Técnico	Avaliação e expedição de laudo-pericial para as instituições federais: Receita, CGU, Alfandega (porto e aeroportos), DRT, Polícia Rodoviária, CEFET-AM, Agrotécnicas, TRT, IBAMA, CPRM.	0,00	0,00	02/jan/06	20/dez/06	EM EXECUÇÃO
743	Gerência, coordenação e comissão						
09	Suporte Técnico aos computadores pelo servidores Albertino Maquiné Esmelindo e Benedito Xavier dos	Manutenção: conserto, substituição de Hardware e Instalação de softwares nos laboratórios de informática e setores da instituição.	0,00	0,00	02/jan/06	23/dez/06	EM EXECUÇÃO

744 Santos

Gerência e Coordenação

10	Projeto de integração e parceria com as empresas do Estado do Amazonas	Palestras nas indústrias do DI, Construtoras, Comércio, Madeireiras, etc.	0,00	0,00	02/jan/06	20/dez/06	EM EXECUÇÃO
----	--	---	------	------	-----------	-----------	-------------

745

Gerência e Coordenação

11	Participação do protocolo de Intenção da Procuradoria do Trabalho e instituições de classe	Participação como membro do Protocolo de Intenções da Procuradoria do Trabalho em reuniões Mensais.	0,00	0,00	05/jan/06	20/dez/06	EM EXECUÇÃO
----	--	---	------	------	-----------	-----------	-------------

746

Gerência

TOTAL	0,00
TOTAL	0,00
TOTA	43.288,00
TOTAL	0,00

COGEM

Centro Federal de Educação Tecnológica do Amazonas

Plano de Ação 2006

Projetos

Diretoria: DIRETORIA DE ENSINO

Setor: COORDENAÇÃO DE ENSINO MÉDIO

Limite de Capital: 21.197,00

Limite de Custeio: 22.089,00

Item	Projeto/Atividade	Descrição das Metas	ESTIMADO	EXECUTADO	INICIO	FIM	STATUS
Descrição das Metas		Código	Responsável				
CAPITAL							
01	Modernização dos Ambientes de Aprendizagem	Aquisição de: 01 Datashow; 03 Microcomputadores; 01 Ap. Ar Split 36000 btu; 01 Armário de aço; 02 Ap. de som portátil; 02 Dvds; 01 Jg de pratos p/bateria e 04 Cadeiras ergométricas.	21.197,00	0,00	01/fev/06	31/dez/06	NÃO EXECUTADO
482							
	Carlos Menezes						
	TOTAL		21.197,00				
	TOTAL		0,00				
CUSTEIO							
01	Material de Consumo para Educação Física	Aquisição de material de consumo para Educação Física.	9.000,00	0,00	01/fev/06	31/dez/06	NÃO EXECUTADO
483							
	Carlos Menezes						
02	Material de Consumo para Educação Artística	Aquisição de material de consumo para a Banda de Música e Sala de Dança.	3.000,00	0,00	01/fev/06	31/dez/06	NÃO EXECUTADO
484							
03	Promoção de Eventos	Semana Cultural do Ensino Médio.	1.000,00		01/fev/06	31/dez/06	NÃO EXECUTADO
485							
04	Promoção de Eventos	Jogos Internos do Ensino Médio.	500,00	0,00	22/jun/06	24/jun/06	NÃO EXECUTADO

486								
05	Plano de Capacitação para Servidores	Curso para 50 docentes sendo: 01 de Legislação Educacional e 01 de Dinâmica de Leitura.	3.500,00	0,00	01/ago/06	31/dez/06	NÃO EXECUTADO	
487								
06	Material de Consumo para Manutenção	Aquisição de 25 Lâmpadas para Retroprojeto..	1.000,00	0,00	01/fev/06	31/dez/06	NÃO EXECUTADO	
488								
07	Melhoria de Ambientes de Aprendizagem	Reforma do mobiliário da Sala do Ensino Médio e de Musculação	4.089,00	0,00	01/fev/06	31/dez/06	NÃO EXECUTADO	
489								
	TOTAL		22.089,00					
	TOTAL		0,00					
SEM CUSTO								
01	Promoção de Eventos	Reunião de Pais e Docentes (trimestralmente)	0,00	0,00	01/mar/06	30/nov/06	NÃO EXECUTADO	
490								
	Carlos Menezes							
02	Promoção de Eventos	Realização dos III Jocan.	0,00	0,00	01/ago/06	30/set/06	NÃO EXECUTADO	
491								
03	Promoção de Eventos	Formatura do Ensino Médio.	0,00	0,00	18/dez/06	22/dez/06	NÃO EXECUTADO	
492								
	TOTAL		0,00					
	TOTAL		0,00					
	TOTA		43.286,00					
	TOTAL		0,00					

CAEN

Centro Federal de Educação Tecnológica do Amazonas

Plano de Ação 2006

Projetos

Diretoria: DIRETORIA DE ENSINO

Setor: COORDENAÇÃO DE APOIO AO ENSINO

Limite de Capital: 21.197,00

Limite de Custeio: 22.089,00

Item	Projeto/Atividade	Descrição das Metas	ESTIMADO	EXECUTADO	INICIO	FIM	STATUS
Descrição das Metas							
	Código	Responsável					
CAPITAL							
01	Material Permanente para a Biblioteca	Atender as necessidades da biblioteca	5.000,00	0,00	02/fev/06	31/mai/06	NÃO EXECUTADO
753							
	BIBLIOTECA/CAEN						
02	Material Permanente para a CCA	Atender as necessidades do setor.	13.520,00	0,00	02/fev/06	30/jul/06	NÃO EXECUTADO
754							
	CCA/CAEN						
03	Material Permanente para gabinete medico/odontologico	Atender as necessidades do setor.	2.677,00	0,00	06/fev/00	30/jul/06	NÃO EXECUTADO
755							
	GABMED/CAEN						
	TOTAL		21.197,00				
	TOTAL		0,00				
CUSTEIO							
01	Material de Consumo para o gabinete médico	Atender as neceassidades dos servidores e alunos do Cefet-am	5.000,00	0,00	02/fev/06	06/jun/31	NÃO EXECUTADO
747							
	CAE/CAEN						
02	Material de Consumo para O Gabinete Odontologico	Atender as necessidades dos servidores e alunos do Cefet-am	4.000,00	0,00	02/fev/06	06/jun/31	NÃO EXECUTADO

748

CAE/CAEN

03	Contratação de Serviços Terceirizados	Atender as necessidades dos alunos do Cefet-am	11.589,00	0,00	02/fev/06	31/out/06	NÃO EXECUTADO
----	---------------------------------------	--	-----------	------	-----------	-----------	---------------

749

CCA/SS/GM/CAEN

04	Material de Consumo para Expediente para a Cca	Atender as necessidades dos servidores CCA	500,00	0,00	06/fev/00	31/out/06	NÃO EXECUTADO
----	--	--	--------	------	-----------	-----------	---------------

750

CCA/CAEN

05	Material de Consumo para Expediente para a biblioteca	Atender as necessidades dos servidores e alunos Biblioteca	1.000,00	0,00	02/fev/06	31/jul/06	NÃO EXECUTADO
----	---	--	----------	------	-----------	-----------	---------------

751

BIBLIOTECA/CAEN

TOTAL	22.089,00
TOTAL	0,00
TOTA	43.286,00
TOTAL	0,00

DIREC

Centro Federal de Educação Tecnológica do Amazonas

Plano de Ação 2006

Projetos

Diretoria: DIRETORIA DE RELAÇÕES EMPRESARIAIS

Setor: DIRETORIA DE RELAÇÕES EMPRESARIAIS E COMUNITÁRIA

Limite de Capital: 20.000,00

Limite de Custeio: 30.000,00

Item	Projeto/Atividade	Descrição das Metas	ESTIMADO	EXECUTADO	INICIO	FIM	STATUS
Descrição das Metas Código Responsável							
CAPITAL							
01	Modernização dos Ambientes Administrativos	Aquisição de Equipamentos para atender as necessidades da DIREC, conforme planilha anexo.	12.000,00	0,00	02/fev/06	30/mar/06	NÃO EXECUTADO
553							
	Sandra Magni Darwich						
02	Modernização das Salas Especiais	Aquisição de Equipamentos para atender as necessidades da DIREC, conforme planilha anexo.	8.000,00	0,00	02/fev/06	30/mar/06	NÃO EXECUTADO
554							
	Sandra Magni Darwich						
	TOTAL			20.000,00			
	TOTAL			0,00			
CUSTEIO							
01	Promoção de Eventos	1. Realização do Seminário de Orientação de estágio: Elaboração do Projeto-Confeção do Manual do Estagiário-Reprodução Gráfica do Manual-Divulgação para Gerências Educacionais e alunos.	1.500,00	0,00	01/mar/06	01/abr/06	NÃO EXECUTADO
555							
	Sandra Magni Darwich						
02	Promoção de Eventos	Realização do Encontro de Egressos: Elaborar Programação do Encontro-Envio dos questionários-Divulgação-Estabelecimento de Parcerias	4.000,00	0,00	30/mar/06	30/mai/06	NÃO EXECUTADO
556							
	Sandra Magni Darwich						

03	Promoção de Eventos	Realização do VI CEFEST-Festival da Canção do CEFET/AM-Planejamento do Festival-Publicação/Inscrições das Canções-Estabelecimento de Parcerias-Confecção de Troféus-Confecção de Camisas-Contratação dos	4.500,00	0,00	01/mar/06	30/mai/06	NÃO EXECUTADO
557	Sandra Magni Darwich						
04	Promoção de Eventos	Participação do CEFET/AM na Feira Internacional da Amazônia.	2.000,00	0,00	01/abr/06	30/set/06	NÃO EXECUTADO
558	Sandra Magni Darwich						
05	Promoção de Eventos	Realização da X EXPOTEC-Exposição Tecnológica do CEFET/AM-Planejamento-Divulgação p/comunidade interna e externa-Buscar parcerias-Confecção de folders,painéis,outdoors-Alugar Standes-Confecção de Certificados-Banners-Anais com os resumos dos	4.500,00	0,00	01/mar/06	30/out/06	NÃO EXECUTADO
559	Sandra Magni Darwich						
06	Promoção de Eventos	Premiação das empresas/instituições que mais interagem com o CEFET/AM	1.500,00	0,00	01/mai/06	30/jun/06	NÃO EXECUTADO
560	Sandra Magni Darwich						
07	Projetos de Extensão	Criação de um Projeto de Bolsas de Extensão (conseguir parceria com outra instituição).	3.000,00	0,00	01/mai/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
561	Sandra Magni Darwich						
08	Projetos de Extensão	Cursos de Extensão: Capacitação de trabalhadores em parceria com instituições governamentais/privadas em projetos específicos para qualificação profissional.	9.000,00	0,00	01/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
562	Sandra Magni Darwich						
	TOTAL		30.000,00				
	TOTAL		0,00				

SEM CUSTO

01	Promoção de Eventos	Realização da IV ISE-Encontro de Integração entre Supervisores e Estagiários:Planejamento do Seminário-Divulgação nas Gerências	0,00	0,00	01/mar/06	30/mar/06	NÃO EXECUTADO
563		Educacionais-Supervisores e Estagiários-Confeção de folders					
	Sandra Magni Darwich						
02	Participação de Servidores no NAPNE	Ampliar a participação de servidores no NAPNE-Instalar sala do NAPNE-Elaborar Plano de Atividades visando motivar a participação de servidores.	0,00	0,00	01/mar/06	30/nov/06	NÃO EXECUTADO
564							
	Sandra Magni Darwich						
03	Banco de Curriculum	Implantar Banco de Curriculum-Articular junto a GTI implantação do Programa Informatizado	0,00	0,00	01/mar/06	30/abr/06	NÃO EXECUTADO
565							
	Sandra Magni Darwich						
04	Banco de Egressos	Implantar Banco de Egressos-Articular junto a GTI a implantação do Programa Informatizado	0,00	0,00	01/mar/06	30/abr/06	NÃO EXECUTADO
566							
	Sandra Magni Darwich						
05	Observatório de Educação e Trabalho	Articular junto as empresas um sistema de obtenção de dados sobre demanda do mundo do trabalho.	0,00	0,00	01/mar/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
567							
	Sandra Magni Darwich						
06	Programa Solidarium	Instituir Programa Regular de Atendimento às comunidades	0,00	0,00	01/mar/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
568							
	Sandra Magni Darwich						
	TOTAL		0,00				
	TOTAL		0,00				
	TOTA		50.000,00				
	TOTAL		0,00				

DIPESP

Centro Federal de Educação Tecnológica do Amazonas

Plano de Ação 2006

Projetos

Diretoria: DIPESP

Setor: DIPESP

Limite de Capital: 20.000,00

Limite de Custeio: 15.000,00

Item	Projeto/Atividade	Descrição das Metas	ESTIMADO	EXECUTADO	INICIO	FIM	STATUS
Descrição das Metas							
	Código	Responsável					
CAPITAL							
01	Modernização dos Ambientes Administrativos	Aquisição de equipamentos e mobiliários para a DIPESP .	20.000,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
816							
	DIPESP						
	TOTAL		20.000,00				
	TOTAL		0,00				
CUSTEIO							
01	Realização de Eventos de PDI	Realizar o II Seminário Interdisciplinar da Pós-Graduação do CEFET-AM	5.000,00	0,00	01/out/06	03/out/06	NÃO EXECUTADO
717							
	Idarcley Etelvina Lima da Rocha e						
02	Realização de Eventos PDI	Realizar o III Seminário de Pesquisa do CEFET-AM	5.000,00	0,00	02/mai/06	05/mai/06	NÃO EXECUTADO
718							
	Juliana Lucena						
03	Realização de Eventos PDI	Realizar o I Seminário Norte-Nordeste de Pós-Graduação Lato Sensu dos CEFET's	5.000,00	0,00	11/set/06	13/set/06	NÃO EXECUTADO
719							
	Idarcley Etelvina Lima da Rocha e						
	TOTAL		15.000,00				
	TOTAL		0,00				

SEM CUSTO

01	Cursos de Pós-Graduação	Oferecer novas turmas de Pós-Graduação Lato Sensu iniciados em 2005	0,00	0,00	01/jan/06		EM EXECUÇÃO
----	-------------------------	---	------	------	-----------	--	-------------

720

Idarcley Etelvina Silva

02	Curso de Pós-Graduação	Ampliar oferta de novos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu	0,00	0,00	01/jan/06	15/mar/06	EM EXECUÇÃO
----	------------------------	--	------	------	-----------	-----------	-------------

721

Idarcley Etelvina Silva

03	Cursos de Pós-Graduação	Ofertar Cursos de Pós-Graduação fora de sede	0,00	0,00	02/fev/06	30/abr/06	NÃO EXECUTADO
----	-------------------------	--	------	------	-----------	-----------	---------------

722

Idarcley Etelvina Silva

04	Cursos de Pós-Graduação	Implantar instrumento de Avaliação interna dos Cursos de pós-graduação Lato Sensu	0,00	0,00	02/mai/06	30/mai/06	NÃO EXECUTADO
----	-------------------------	---	------	------	-----------	-----------	---------------

723

Idarcley Etelvina Silva

05	Cursos de Pós-Graduação	Cadastrar os cursos de pós-graduação no novo sistema Academico do Cefet-am	0,00	0,00	01/abr/06	30/abr/06	NÃO EXECUTADO
----	-------------------------	--	------	------	-----------	-----------	---------------

724

Idarcley Etelvina Silva

06	Cursos de Pós-Graduação	Cadastrar os novos Cursos de pós-graduação no INEP	0,00	0,00	01/mar/06	30/mar/06	NÃO EXECUTADO
----	-------------------------	--	------	------	-----------	-----------	---------------

725

Idarcley Etelvina Silva

07	Estrutura de Pesquisa	Executar o Projeto de Infra estrutura aprovado pelo FINEP	0,00	0,00	03/abr/06	30/abr/06	NÃO EXECUTADO
----	-----------------------	---	------	------	-----------	-----------	---------------

726

Vicente Lucena

08	Estrutura da Pesquisa	Participar em Editais Públicos com Projetos de Infra-Estrutura para modernização de ambientes de pesquisa	0,00	0,00	01/fev/06	30/nov/06	NÃO EXECUTADO
----	-----------------------	---	------	------	-----------	-----------	---------------

727

Juliana Lucena

09	Estrutura de Pesquisa	Consolidar a estrutura administrativa da DIPESP	0,00	0,00	03/fev/06	30/nov/06	NÃO EXECUTADO
----	-----------------------	---	------	------	-----------	-----------	---------------

728

Vicente Lucena

10	Estrutura de Pesquisa	Ampliar os ambientes de atuação dos Grupos de Pesquisa	0,00	0,00	01/mar/06	30/abr/06	NÃO EXECUTADO
----	-----------------------	--	------	------	-----------	-----------	---------------

729

Juliana Lucena

11	Estrutura de Pesquisa	Implantar um escritório da DIPESP nas UNED's	0,00	0,00	01/mar/06	30/nov/06	NÃO EXECUTADO
----	-----------------------	--	------	------	-----------	-----------	---------------

730

Vicente Lucena

12	Oferta de curso de Pós-Graduação	Realizar um Curso de Pós-Graduação Lato Sensu fora de sede	0,00	0,00	01/mar/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
----	----------------------------------	--	------	------	-----------	-----------	---------------

761

Idarclêy Etelvina Silva

13	Fomento a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Ampliação do número de Bolsas de Mestrado e Doutorado	0,00	0,00	01/mar/06	30/mar/06	NÃO EXECUTADO
----	--	---	------	------	-----------	-----------	---------------

762

Vicente Lucena

14	Fomento a Pesquisa, Desenvolvimento e inovação	Manutenção do serviço de apoio a consultoria à elaboração e formatação de Projetos em atendimento ao Editais	0,00	0,00	01/mar/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
----	--	--	------	------	-----------	-----------	---------------

763

Juliana Lucena

15	Fomento a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Renovação de Convênios para financiamento de projetos no âmbito da Iniciação Científica de estudantes de Graduação (PIBIC) e de Nível Médio (PIBIC Jr.)	0,00	0,00	01/mar/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
764	Juliana Lucena						
16	Fomento a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Oferecimento de Bolsas de Iniciação Científica financiados pela Funcefet-Am	0,00	0,00	01/mar/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
765	Juliana Lucena						
16	Fomento a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Manutenção do serviço de divulgação sistemática de editais e Chamadas das diferentes agências de fomento	0,00	0,00	01/mar/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
766	Juliana Lucena						
17	Programas de Bolsas de Iniciação Científica	Ampliação do número de Bolsas oferecidas pelo PIBIC	0,00	0,00	01/mar/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
767	Juliana Lucena						
18	Programas de Bolsas de Iniciação Científica	Sistematização do Acompanhamento aos alunos voluntarios participantes de Projetos de IC	0,00	0,00	01/mar/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
768	Juliana Lucena						
19	Revista Técnica	Constituição do corpo editorial e sistemática de publicação: periodicidade, tiragem, seções, normas de publicações, etc.	0,00	0,00	01/abr/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
769	Vicente Lucena						
20	Revista Técnica	Busca de Convênios com patrocinadores	0,00	0,00	01/jun/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
770	Vicente Lucena						

21	Cooperação Técnico-Científica	Realização de Acordos de cooperação técnico-científica com outras instituições de Ensino e Pesquisa nacionais e internacionais	0,00	0,00	01/mar/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
----	-------------------------------	--	------	------	-----------	-----------	---------------

771

Vicente Lucena

22	Cooperação Técnico-Científica	Ampliação do acordo de Cooperação com CEFET-Pr para oferecimento de turmas de Mestrado Interstitucional	0,00	0,00	01/mar/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
----	-------------------------------	---	------	------	-----------	-----------	---------------

772

Vicente Lucena

23	Cooperação Técnico Científica	Relaização de Acordo de Cooperação com uma universidade de Ciências Aplicadas da Alemanha	0,00	0,00	01/mar/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
----	-------------------------------	---	------	------	-----------	-----------	---------------

773

Vicente Lucena

24	Cooperação Técnico-Científica	Relaização de acordos de Cooperação com IES para ofertas de Cursos de Pós-graduação Lato Sensu fora de sede	0,00	0,00	01/mar/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
----	-------------------------------	---	------	------	-----------	-----------	---------------

774

Vicente Lucena

TOTAL	0,00
TOTAL	0,00
TOTA	35.000,00
TOTAL	0,00

UNED

Centro Federal de Educação Tecnológica do Amazonas

Plano de Ação 2006

Projetos

Diretoria: UNED

Setor: UNED

Limite de Capital: 161.644,00

Limite de Custeio: 196.934,00

Item	Projeto/Atividade	Descrição das Metas	ESTIMADO	EXECUTADO	INICIO	FIM	STATUS
Descrição das Metas							
	Código	Responsável					
CAPITAL							
1	Material Permanente para Manutenção Predial	Aquisição de compressor, bomba água e motor deslizante e outros	5.000,00	0,00	01/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
569							
	UNED						
10	Construção e Ampliação da Rede Física- OBRAS	Reformar o ginásio, Construção do estacionamento de alunos - Recuperar as cercas da UNRD - Reforma do Bloco B.	64.144,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
578							
	UNED						
2	Material Permanente para Comunicação	Aquisição de fax, walkie-talkies	1.500,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
570							
	UNED						
3	Material Permanente para expediente	Aquisição de grampeadores, furadores, calculadoras, etc.	2.000,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
571							
	UNED						
4	Material Permanente para Refrigeração	Aquisição de bebedouro, condicionadores de ar e frigobar para apoio ao Ensino e Administração.	20.000,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
572							
	UNED						

5	Material Permanente para Audiovisual	Aquisição de projetor, retroprojetor para apoio ao ensino.	5.000,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
573							
	UNED						
6	Aquisição de Mobiliário	Aquisição de móveis para apoio ao ensino e administração.	20.000,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
574							
	UNED						
7	Aquisição de equipamentos médico/odontológico	Adquirir equipamento para para os gabinetes médico/odontológico	8.000,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
575							
	UNED						
8	Material Permanente para Segurança Patrimonial	Adquirir equipamentos para a segurança patrimonial.	6.000,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
576							
	UNED						
9	Material Permanente para O Ensino Profissional	Adquirir equipamentos para o ensino profissional.	30.000,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
577							
	UNED						
	TOTAL		161.644,00				
	TOTAL		0,00				
CUSTEIO							
1	Plano de Capacitação para Servidores	Passagens e diárias para deslocamento de servidores para outras localidades. Atrelado ao PA do GDRH	0,00	0,00			NÃO EXECUTADO
581							
	UNED						
10	Material de consumo para as práticas de informática.	Adquirir material de informática para as aulas práticas em Lab.	2.500,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
590							

	UNED							
11	Material de consumo médio-odontológico	Melhorar o atendimento médico-odontológico a comunidade.	3.000,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO	
591								
	UNED							
12	Material de consumo para as práticas de química	Melhorar a infra-estrutura de apoio as aulas práticas de química.	4.500,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO	
592								
	UNED							
13	Material de consumo para as práticas de educação física.	Melhorar a infra-estrutura de apoio as aulas práticas de educação física.	4.500,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO	
593								
	UNED							
14	Aquisição de softwares	Adquirir softwares para apoio as atividades de ensino, pesquisa, extensão e administrativas.	10.000,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO	
594								
	UNED							
15	Aquisição de Revista Técnicas e Periódicos	Adquirir periódicos para apoio as atividade de ensino.	1.000,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO	
595								
	UNED							
16	Material de Consumo para pesquisa e extensão	Adquirir videos e dvd para o ensino, pesquisa e extensão	2.000,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO	
596								
	UNED							
17	Aquisição de material de consumo hidráulico	Conservar o sistema hidráulico da UNED	3.000,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO	
597								
	UNED							

18	Aquisição de de material de consumo elétrico	Conservação do sistema elétrico da UNED	4.000,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
598	UNED						
19	Aquisição de material de consumo de pintura	Conservar e melhorar o aspecto visual da UNED	4.000,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
599	UNED						
2	Serviço de esgotamento das fossas e limpeza das caixas de gorduras.	Limpar todas caixas de gordura e esgotamento das fossas.	4.000,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
582	UNED						
20	Material de Consumo para Expediente	Operacionalizar as rotinas administrativas e pedagógica da UNED.	9.000,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
600	UNED						
21	Material de Consumo para Multimeios	Melhorar o apoio das gravações e reprodução de material instrucional e atividades da UNED.	2.000,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
601	UNED						
22	Material de Consumo para marcenaria	Conservar e manutenção de mobiliários e instalação de divisorias	934,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
602	UNED						
23	Material de Consumo para construção	Adquiri cimento, areia, seixo, barro para apoio a manutenção predial e pequenas reformas na alvenaria dos prédios.	5.000,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
603	UNED						

24	Serviços de movelaria	Confecionar móveis em madeira	9.000,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
604							
	UNED						
25	Manutenção da frota veicular	Conservar os veículos da UNED	6.500,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
605							
	UNED						
26	Concessão de suprimento de fundos	Usar para recursos financeiros para aquisição de material de pequeno vulto.	2.000,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
606							
	UNED						
27	Suprimento de Informática	Adquirir material de consumo de informática.	5.000,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
607							
	UNED						
28	Aquisição de suprimento para a copa	Adquirir café, açúcar, etc.	3.000,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
608							
	UNED						
29	Contratação de Serviços Terceirizados	Contratar recursos humanos para as atividades de ensino, extensão e administrativas.	34.000,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
609							
	UNED						
3	Aquisição de EPIs	Adquirir mascaras, cinto, botas e outros equipamentos para evitar acidentes de trabalho.	1.000,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
583							
	UNED						
30	Aquisição de Acervos Bibliográficos	Adquirir material bibliográfico para apoio ao Ensino	35.000,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
610							

UNED
 4 Manutenção do sistema de segurança anti-incêndio. Fazer recargas de extintores e manutenção dos hidrantes 7.000,00 0,00 02/fev/06 30/dez/06 NÃO EXECUTADO

584

UNED
 5 Prestação de Serviços Especializados Serviços de serralheria com confecção de grades, estruturas, portas em ferro etc. 10.000,00 0,00 02/fev/06 30/dez/06 NÃO EXECUTADO

585

UNED
 6 Contratação de Serviços Terceirizados Contratar empresa para fazer a dedetização na UNED. 2.500,00 0,00 02/fev/06 30/dez/06 NÃO EXECUTADO

586

UNED
 7 Contratação de Serviços Terceirizados Contratar serviços de confecção gráfica e faixas. 9.000,00 0,00 02/fev/06 30/dez/06 NÃO EXECUTADO

587

UNED
 8 Manutenção e instalação de equipamento/instrumentos Melhorar a infra-estrutura de apoio as aulas práticas do Ensino Profissional. 6.500,00 0,00 02/fev/06 30/dez/06 NÃO EXECUTADO

588

UNED
 9 Material de Consumo para Laboratórios Adquirir material de consumo para as práticas do ensino profissional. 7.000,00 0,00 02/fev/06 30/dez/06 NÃO EXECUTADO

589

UNED

TOTAL 196.934,00

TOTAL 0,00

SEM CUSTO

01 Diversificação e ampliação da oferta do Ensino. Ampliação de vagas e cursos/habilitações da Educação Profissional 0,00 0,00 02/mar/06 30/dez/06 NÃO EXECUTADO

817

UNED

02	Educação de qualidade	Monitoramento e controle do processo educativo da Instituição, Melhoria dos ambientes escolares e treinamento de servidores.	0,00	0,00	02/mar/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
----	-----------------------	--	------	------	-----------	-----------	---------------

818

UNED

03	Ensino Médio	Oferta de um ensino interdisciplinar e contextualizado	0,00	0,00	02/mar/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
----	--------------	--	------	------	-----------	-----------	---------------

819

UNED

04	Apoio ao Educando	Implementação e ampliação de ações visando a integração do aluno com a instituição.	0,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
----	-------------------	---	------	------	-----------	-----------	---------------

820

UNED

05	Fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação.	Implementação e ampliação de ações visando o estímulo à pesquisa na Instituição	0,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
----	---	---	------	------	-----------	-----------	---------------

821

UNED

06	Participação de alunos no PIBIC	Elaboração e implantação de projetos de pesquisa.	0,00	0,00	03/mar/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
----	---------------------------------	---	------	------	-----------	-----------	---------------

822

UNED

07	Formação de empreendedora	Estímulo a formação de Empreendedores	0,00	0,00	02/mar/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
----	---------------------------	---------------------------------------	------	------	-----------	-----------	---------------

823

UNED

08	Prestação de serviço especializado	Oferta de serviços para a comunidade.	0,00	0,00	02/mar/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
----	------------------------------------	---------------------------------------	------	------	-----------	-----------	---------------

824

UNED

09	Promoção de Eventos	Comemoração de datas festivas	0,00	0,00	03/mar/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
825							
	UNED						
10	Encontro de Egressos	Acompanhar com os ex-alunos da UNED.	0,00	0,00	02/ago/06	03/ago/06	NÃO EXECUTADO
826							
	UNED						
11	SIPAT	Divulgação a comunidade dos procedimentos e uso dos equipamentos de segurança	0,00	0,00	02/mai/06	06/ago/00	NÃO EXECUTADO
827							
	UNED						
12	DIVULTEC	Divulgação dos cursos da área de Industrias e palestras temáticas.	0,00	0,00	02/fev/06	02/set/06	NÃO EXECUTADO
828							
	UNED						
13	III UNED CIDADÃ	Promoção de ações voltadas para apoio a comunidades carentes.	0,00	0,00	02/jun/06	30/ago/06	NÃO EXECUTADO
829							
	UNED						
14	Semana de Meio Ambiente	Incremento do processo educativo, buscando assegurar ao discente uma formação social e tecnológica.	0,00	0,00	02/jun/06	30/jun/06	NÃO EXECUTADO
830							
	UNED						
15	Planejamento Pedagógico e Reunião dos Cinselhos de curso	Preparação e análise do desenvolvimento do ensino na UNED.	0,00	0,00	01/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
832							
	UNED						
16	Sexta cultural	Estimular a criatividade dos alunos da UNED na área artística.	0,00	0,00	02/nov/06	20/nov/06	NÃO EXECUTADO

833

UNED							
17	Festa Junina	Confraternização da comunidade	0,00	0,00	02/jun/06	10/jun/06	NÃO EXECUTADO

834

UNED							
18	Mostra Cultural	Promoção da interdisciplinaridade e contextualização das disciplinas do Ensino Médio com temas atuais de nossa sociedade.	0,00	0,00	02/fev/06	31/dez/06	NÃO EXECUTADO

835

UNED							
19	Simulado do Ensino Médio	Avaliação dos alunos para os processos seletivos para o ensino superior.	0,00	0,00	02/out/06	30/jan/06	NÃO EXECUTADO

836

UNED							
20	dia do estudante	confraternização da comunidade discente	0,00	0,00	20/set/06	30/set/06	NÃO EXECUTADO

837

UNED							
21	Aniversário do CEFET-AM	confraternização da comunidade CEFET-AM	0,00	0,00	02/set/06	30/set/06	NÃO EXECUTADO

838

UNED							
22	Jogos Inertnos	Estímulo as atividades esportivas individuais e coletivas	0,00	0,00	02/abr/06	30/jun/06	NÃO EXECUTADO

839

UNED							
23	Formatura	Colaçoão de grau dos alunos finalistas dos cursos superiores e ensino médio.	0,00	0,00	20/ago/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO

840

UNED

24	Palestras educativas	Apoio a formação tecnológica, humanística e científica da comunidade.	0,00	0,00	02/mai/06	11/jan/06	NÃO EXECUTADO
841	UNED						
25	Visitas técnicas e gerenciais	Promoção do intercambio entre Ensino e setor produtivo.	0,00	0,00	02/mai/06	02/nov/06	NÃO EXECUTADO
842	UNED						
26	Acompanhamento do estágio	Analisar o desenvolvimento de atividades de estágio docente.	0,00	0,00	02/mar/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
843	UNED						
27	Projetos para apoio ao ensino e pesquisa.	Preparar projetos para obtenção de recursos extra-orçamento	0,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
844	UNED						
28	Cursos de nível básico	Oferta de cursos de qualificação a comunidade.	0,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
845	UNED						
29	Criação do Conselho de Gestão	Implementação da gestão participativa	0,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
846	UNED						
30	Redimensionamento do espaço físico	Dotar a Uned de novos ambientes administrativos e de ensino.	0,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO
847	UNED						
31	Estímulo a capacitação de servidores	Ofertar cursos ou encaminhamento ao programa de capacitação.	0,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO

848

	UNED						
32	Avaliação de desempenho do Diretor, chefias e coordenações	Monitoramento e indicação das ações necessárias para a melhoria do processo gerencial	0,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO

849

	UNED						
33	Implantação das normas de procedimentos administrativos e de ensino	Implantar as normas de procedimentos administrativos e de ensino.	0,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO

850

	UNED						
34	Qualidade de vida dos servidores	Promoção de campanhas qualidade de vida dos servidores.	0,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO

851

	UNED						
35	Ampliação da área física	Interceder junto a SUFRAMA para ampliar o terreno	0,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO

852

	UNED						
36	Campanhas temáticas	Apoio a formação tecnológica, humanística e científica e estímulo a cidadania.	0,00	0,00	02/fev/06	30/dez/06	NÃO EXECUTADO

853

	UNED						
	TOTAL		0,00				
	TOTAL		0,00				
	TOTA		358.578,00				
	TOTAL		0,00				